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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 6 g

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere3 g

Protezione delle linee elettriche aeree 3 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree2 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche3 g

RECINZIONE 16 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 4 g

Demolizione di cordoli in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 g

Posa di recinzioni e cancellate 6 g

REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA 26 g

Scotico di terreno 3 g

Scavo a sezione obbligata per formazione di cassonetto campo di calcio3 g

Realizzazione di strati di sottofondo in pietrame e sabbia per riempimento cassonetto2 g

Realizzazione di strato tessuto in polipropilene 2 g

Posa elementi di  drenaggio ed accumulo idrico (canalette, pozzetti)4 g

Realizzazione di plinti in c.a per bandierine e porte da gioco 2 g

Posa di manto in erba sintetica per impianti sportivi 11 g

Installazione di sistema di irrigazione automatico 5 g

SMOBILIZZO CANTIERE 2 g
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Nome attività Durata

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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